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OBRA No. MTTF/010/2020                                                            
                                                   TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACIONES MENOR                                                   
                                                   REHABILITACION DE JUZGADO, PINTURA, REPA                                                   
                                                     RACIONES Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO                                                     


1       APLICACION PINTURA-REPARACION-MANTTO    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      61,318.88             -61,318.88
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0013                                    -61,318.88                                          0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CR              10,800.67                                                                 0.00              10,800.67
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CQ              50,518.21                                                                 0.00              61,318.88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            OBRA No. MTTO/016/2020                                                            
                                                    TRABAJOS DE PINTURA Y COMPLEMENTARIOS                                                     
                                                   SALIDAS PARA CONTACTO SUMINISTRO Y COLOC                                                   
                                                     CONTACTO LUMINARIA PINTURA ALUMINIO                                                      


01      CONTACTOS, LUMINARIAS, PINTURA, ALUMINIO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                          0.000                     0.000         
        05 OCT 2020 10HAJ00001          100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CE               4,788.03                                                                 0.00               4,788.03
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CF               8,009.13                                                                 0.00              12,797.16
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CC              45,123.96                                                                 0.00              57,921.12
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CD              45,123.96                                                                 0.00             103,045.08
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CB              72,568.58                                                                 0.00             175,613.66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            OBRA No. MTTO/019/2020                                                            
                                                          IMPERMEABILIZACION DE LOZA                                                          
                                                   IMPERMEABILIZACION LOSA CASETA VIGILANCI                                                   


01      LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE LOZA   

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                          0.000                     0.000         
        28 NOV 2020 11HAJ00002          100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DT               1,020.09                                                                 0.00               1,020.09
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DU              11,736.77                                                                 0.00              12,756.86
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DR              19,647.00                                                                 0.00              32,403.86
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DS              26,936.45                                                                 0.00              59,340.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            OBRA No. MTTO/020/2020                                                            
                                                   SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA ANTIDERRAP                                                   
                                                   SUMINISTRO COLOCACION CINTA ANTIDERRAPAN                                                   


01      SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA ANTIDERRAP

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                          0.000                     0.000         
        30 NOV 2020 11HAJ00003          100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DW              21,994.55                                                                 0.00              21,994.55
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DV              30,744.56                                                                 0.00              52,739.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. MTTOF/011/2020                                                            
                                                   MANTTO-AMPLIACION-COLOCACION Y REPARACIO                                                   
                                                    MANTTO-AMPLIACION CUBICULOS-COLOCACION                                                    
                                                      PUERTA Y PINTURA Y REPARAC MENORES                                                      


1       MANTTO-AMPLIACION Y COLOCACION-REPARACIO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     118,661.33            -118,661.33
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0017                                    -59,330.67                                     59,330.66             -59,330.66
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0017                                    -59,330.66                                          0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C2                 705.09                                                                     0.00                 705.09
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CS               8,998.29                                                                   0.00               9,703.38
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CV              11,528.18                                                                 0.00              21,231.56
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CU              19,005.23                                                                 0.00              40,236.79
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CT              19,798.96                                                                 0.00              60,035.75
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C3              27,698.50                                                                 0.00              87,734.25
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C4              30,927.08                                                                 0.00             118,661.33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. MTTOF/012/2020                                                            
                                                   MANTENIMIENTO JARDINES FLOTANTES CD JUDI                                                   
                                                           TRABAJAOS DE ALBAÑILERIA                                                           
                                                                MANTENIMIENTO                                                                 


01      CHAFLAN, RELLENAR RESANAR, RENIVELACION 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     174,618.28            -174,618.28
24 NOV 2020 Poli D11HAJ0009                                   -124,541.04                                     50,077.24    -50,077.24
24 NOV 2020 Poli D11HAJ0009                                    -50,077.24                                      0.00                       0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E3               5,460.70                                                                 0.00                5,460.70
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E0               6,271.70                                                                 0.00              11,732.40
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DZ               7,453.34                                                                 0.00              19,185.74
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E2               7,951.61                                                                 0.00              27,137.35
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E1              15,170.66                                                                 0.00              42,308.01
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DX              16,209.62                                                                 0.00              58,517.63
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DY              22,469.76                                                                 0.00              80,987.39
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E4              36,000.00                                                                 0.00             116,987.39
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E5              57,630.89                                                                 0.00             174,618.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. MTTOF/013/2020                                                            
                                                    MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GURIDI                                                     
                                                                MANTENIMIENTO                                                                 
                                                                REHABILITACION                                                                


001     ESTIMACION UNICA                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     186,194.30            -186,194.30
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0015                                   -186,194.30                                          0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C1              17,175.80                                                                 0.00              17,175.80
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000BZ              30,543.38                                                                 0.00              47,719.18
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C0              68,362.92                                                                 0.00             116,082.10
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000BY              70,112.20                                                                 0.00             186,194.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. MTTOF/014/2020                                                            
                                                   TRABAJOS Y ADECUACIONES JUZGADO CF XICOH                                                   
                                                   TRABAJOS DE ADECUACIONES SUMINISTRO Y CO                                                   
                                                     DE CONTACTO MURO DE YESO CANCELERIA                                                      


01      ESTIMACION UNO                          

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                         41.000                    51.620         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     145,607.12            -145,607.12
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019                                   -125,377.52                                     20,229.60             -20,229.60
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019                                    -20,229.60                                          0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CG              35,558.15                                                                 0.00              35,558.15
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CH             110,048.97                                                                 0.00             145,607.12

02      ESTIMACION DOS                          

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                         59.000                    51.620         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     208,519.18            -208,519.18
27 NOV 2020 Poli D11HAJ0019                                   -208,519.18                                      0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CI               2,760.99                                                                  0.00               2,760.99
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CN              10,529.96                                                                 0.00             13,290.95
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CP              14,404.62                                                                 0.00              27,695.57
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CJ              22,562.04                                                                 0.00              50,257.61
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CM              31,135.56                                                                0.00              81,393.17
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CL              36,269.20                                                                 0.00             117,662.37
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CO              45,123.96                                                                 0.00             162,786.33
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CK              45,294.04                                                                 0.00             208,080.37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. MTTOF/018/2020                                                            
                                                             SUSTITUCION DE DOMOS                                                             
                                                    RETIRO DE DOMOS Y COSTRUCCION DE DOMOS                                                    
                                                               EN POLICARBONATO                                                               


01      RETIRO DE DOMOS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                          0.000                     0.000         
        06 NOV 2020 11HAJ00001          100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D1               3,356.62                                                                 0.00               3,356.62
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C8               5,674.20                                                                 0.00               9,030.82
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C9               6,363.73                                                                 0.00              15,394.55
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C5              10,305.80                                                                 0.00              25,700.35
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CA              17,679.46                                                                 0.00              43,379.81
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D0              19,798.96                                                                 0.00              63,178.77
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CY              19,798.96                                                                 0.00              82,977.73
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CZ              19,798.96                                                                 0.00             102,776.69
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CW              23,691.74                                                                0.00             126,468.43
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000CX              34,915.48                                                                 0.00             161,383.91
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C6              39,202.24                                                                 0.00             200,586.15
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000C7              42,135.28                                                                 0.00             242,721.43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              OBRA No. PJET/2019                                                              
                                                   CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX                                                   
                                                      CONSTRCUUION DE JUZGADOS FAMILIAR,                                                      
                                                       CIVIL  EN EL DISTRITO D EMORELOS                                                       


001     CONSTRUCCION DE PALACIO                 


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00           8,302,079.98
08 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F0            -215,881.34                                                             0.00           8,086,198.64
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005R                 361.72                                                                 0.00           8,086,560.36
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005T                 664.41                                                                 0.00           8,087,224.77
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002M                 716.35                                                               0.00           8,087,941.12
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005U               1,157.98                                                               0.00           8,089,099.10
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005S               1,273.60                                                                0.00           8,090,372.70
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006M               1,650.12                                                               0.00           8,092,022.82
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00026               2,257.12                                                                0.00           8,094,279.94
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005G               2,895.71                                                                0.00           8,097,175.65
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00028               3,166.56                                                                0.00           8,100,342.21
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002B               3,166.56                                                                0.00           8,103,508.77
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002C               3,166.56                                                                0.00           8,106,675.33
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002D               3,166.56                                                                0.00           8,109,841.89
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002H               3,166.56                                                                 0.00           8,113,008.45
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002I               3,166.56                                                                 0.00           8,116,175.01
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002J               3,166.56                                                                 0.00           8,119,341.57
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002K               3,166.56                                                                 0.00           8,122,508.13
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E6               3,166.56                                                                 0.00           8,125,674.69
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EA               3,166.56                                                                 0.00           8,128,841.25
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EB               3,166.56                                                                 0.00           8,132,007.81
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EG               3,166.56                                                                 0.00           8,135,174.37
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EH               3,166.56                                                                 0.00           8,138,340.93
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006D               3,349.44                                                                 0.00           8,141,690.37
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006H               3,349.44                                                                 0.00           8,145,039.81
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006K               3,349.44                                                                 0.00           8,148,389.25
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006L               3,349.44                                                                 0.00           8,151,738.69
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006P               3,402.00                                                                 0.00           8,155,140.69
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002G               3,635.16                                                                0.00           8,158,775.85
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005H               3,977.23                                                                 0.00           8,162,753.08
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E9               4,211.40                                                                 0.00           8,166,964.48
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00027               4,369.80                                                                0.00           8,171,334.28
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006G               4,622.28                                                                0.00           8,175,956.56
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005M               4,714.25                                                               0.00           8,180,670.81
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E7               4,971.36                                                                 0.00           8,185,642.17
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EF               5,098.08                                                                 0.00           8,190,740.25
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002E               5,288.04                                                                0.00           8,196,028.29
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002L               5,319.72                                                                 0.00           8,201,348.01
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ES               5,478.00                                                                 0.00           8,206,826.01
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000E8               5,509.68                                                                 0.00           8,212,335.69
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00065               5,794.56                                                                 0.00           8,218,130.25
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006F               5,794.56                                                                 0.00           8,223,924.81
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EQ               5,889.72                                                                 0.00           8,229,814.53
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EE               5,984.64                                                                 0.00           8,235,799.17
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EP               6,174.72                                                                 0.00           8,241,973.89
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00063               6,230.04                                                                 0.00           8,248,203.93
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ER               6,301.32                                                                 0.00           8,254,505.25
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00021               6,333.00                                                                 0.00           8,260,838.25
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00022               6,333.00                                                                 0.00           8,267,171.25
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00023               6,333.00                                                                 0.00           8,273,504.25
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00029               6,333.00                                                                 0.00           8,279,837.25
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EN               6,333.00                                                                 0.00           8,286,170.25
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EC               6,428.04                                                                 0.00           8,292,598.29
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EO               6,491.28                                                                 0.00           8,299,089.57
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00062               6,531.48                                                                 0.00           8,305,621.05
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EM               6,594.14                                                                 0.00           8,312,215.19
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00064               6,665.40                                                                 0.00           8,318,880.59
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00060               6,698.88                                                                 0.00           8,325,579.47
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00068               6,698.88                                                                 0.00           8,332,278.35
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00069               6,698.88                                                                 0.00           8,338,977.23
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006A               6,698.88                                                                 0.00           8,345,676.11
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006I               6,698.88                                                                  0.00           8,352,374.99
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00061               6,866.40                                                                 0.00           8,359,241.39
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006E               7,134.36                                                                 0.00           8,366,375.75
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EJ               7,156.32                                                                 0.00           8,373,532.07
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000ED               7,282.92                                                                 0.00          8,380,814.99
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005V               7,511.22                                                                 0.00          8,388,326.21
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005W               7,569.72                                                                0.00         8,395,895.93
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EL               7,726.32                                                                 0.00           8,403,622.25
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EK               7,916.28                                                                 0.00           8,411,538.53
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Y               8,172.72                                                                 0.00           8,419,711.25
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005X               8,373.60                                                                 0.00           8,428,084.85
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00066               8,996.72                                                                 0.00           8,437,081.57
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00024               9,499.56                                                                 0.00           8,446,581.13
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002A               9,499.56                                                                 0.00           8,456,080.69
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Z               9,499.56                                                                 0.00           8,465,580.25
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006B              10,048.32                                                                 0.00           8,475,628.57
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006J              10,048.32                                                                 0.00           8,485,676.89
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Z              10,148.88                                                                 0.00           8,495,825.77
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000EI              10,227.84                                                                   0.00           8,506,053.61
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005O              11,124.87                                                                 0.00           8,517,178.48
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00020              12,666.00                                                                 0.00           8,529,844.48
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002F              12,666.00                                                                 0.00           8,542,510.48
15 DIC 2020 Tr R 12SCC00067              13,397.76                                                                 0.00           8,555,908.24
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006O              14,100.00                                                                 0.00           8,570,008.24
15 DIC 2020 Tr R 12GCC00025              15,832.56                                                                 0.00           8,585,840.80
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006C              16,747.20                                                                 0.00           8,602,588.00
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005N              17,133.74                                                                 0.00           8,619,721.74
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005P              17,353.54                                                                 0.00           8,637,075.28
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005J              21,875.83                                                                 0.00           8,658,951.11
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006N              30,000.00                                                                 0.00          8,688,951.11
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005F              30,130.39                                                                 0.00           8,719,081.50
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005I              78,944.65                                                                  0.00           8,798,026.15
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005K              91,968.18                                                                 0.00           8,889,994.33
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0006Q             122,369.11                                                                0.00          9,012,363.44
15 DIC 2020 Tr R 12SCC0005Q             133,520.75                                                                0.00          9,145,884.19
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0002N           3,195,006.46                                                              0.00         12,340,890.65
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001J             -10,971.14                                                                 0.00          12,329,919.51
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001T             -13,722.93                                                                 0.00         12,316,196.58
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001H             -38,799.55                                                                 0.00         12,277,397.03
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EZ            -111,613.28                                                                 0.00         12,165,783.75
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001L            -141,747.68                                                                 0.00         12,024,036.07
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F1            -148,892.16                                                                 0.00          11,875,143.91
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001M            -154,168.57                                                               0.00         11,720,975.34
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001I            -175,578.19                                                                 0.00          11,545,397.15
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001E            -177,757.48                                                                 0.00         11,367,639.67
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EV            -202,859.81                                                                 0.00          11,164,779.86
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001R            -224,340.85                                                                 0.00         10,940,439.01
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001K            -225,218.78                                                                 0.00          10,715,220.23
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000ET            -230,164.41                                                                 0.00          10,485,055.82
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001S            -281,567.59                                                                 0.00          10,203,488.23
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EU            -433,373.68                                                                 0.00            9,770,114.55
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EW            -658,356.89                                                                 0.00           9,111,757.66
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001G          -1,403,079.69                                                                0.00           7,708,677.97
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EY          -1,415,274.61                                                                 0.00            6,293,403.36
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001Q          -1,782,448.61                                                                0.00            4,510,954.75
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001F          -1,953,211.01                                                                 0.00           2,557,743.74
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000EX          -2,619,089.15                                                                  0.00             -61,345.41
31 DIC 2020 Tr R 12SCC0005L              61,345.41                                                                         0.00                   0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              OBRA No. PJET/2020                                                              
                                                             CONSTRUCCION OCAMPO                                                              
                                                                    NUEVA                                                                     


PJET/20 OBRA NUEVA                              


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00           3,948,702.00
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F5            -102,560.00                                                                 0.00           3,846,142.00
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F2            -310,524.85                                                                 0.00           3,535,617.15
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F4            -360,951.25                                                                 0.00           3,174,665.90
15 DIC 2020 Tr O 12HAJ000F3          -2,363,493.96                                                                 0.00             811,171.94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. PJET/AD/013-19                                                            
                                                         MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL                                                         
                                                   CONSTRUCCION MURO CORTINA A BASE PERFILE                                                   
                                                    ALUMINIO Y ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO                                                     


1       SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMINIO Y CRIST

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                   6,403,429.19                   0.00

2       METROS ADICIONALES                      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     224,340.85            -224,340.85
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001R             224,340.85                                                           224,340.85                   0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. PJET/AD/015-19                                                            
                                                      CONSTRUCCION CASA JUSTICIA MORELOS                                                      
                                                   CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA MORELOS PA                                                   
                                                            EDIFICIO PARA JUZGADOS                                                            


001     LIMPIEZA DE TERRENO                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       4,201.06                   0.00

002     TRAZO Y NIVELACION                      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       7,154.88                   0.00

003     CORTE DE TERRENO                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      31,862.88                   0.00

004     ACARREO DE CAMION                       

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      29,582.78                   0.00

005     ACARREO SOBRE CAMION VOLTEO             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      10,893.79                   0.00

006     MEJORAMIENTO DE TERRENO                 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      16,087.34                   0.00

007     EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS         

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      19,320.61                   0.00

008     AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      16,342.59                   0.00

009     CONSOLIDACION MANUAL DE FONDO           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      15,795.40                   0.00

010     PLANTILLA DE 8CM DE ESPESOR DE CONCRETO 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      83,533.70                   0.00

011     CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      23,332.15                   0.00

012     CIMBRA EN CONTRATRABES DE CIMENTACION   

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      70,470.00                   0.00

013     CIMBRA COMUN EN CADENA                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,737.91                   0.00

014     ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         985.65                   0.00

015     ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      48,695.16                   0.00

016     ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      55,951.01                   0.00

017     CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACION   

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     196,352.52                   0.00

018     RELLENO DE TEPETATE EN CIMENTACION      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     131,683.20                   0.00

019     CIMBRA EN LOSAS CON LAMINAS             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     235,525.15                   0.00

020     ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      33,247.29                   0.00

021     ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     244,649.16                   0.00

022     MALLA ELECTROSOLDADA                    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      22,073.08                   0.00

023     CONCRETO PRE MEZCLADO EN ESTRUCTURA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     334,235.74                   0.00

024     SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     135,709.56                   0.00

025     MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     347,467.43                   0.00

026     MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      70,610.06                   0.00

027     CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO         

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     103,246.23                   0.00

028     CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO       

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     160,069.87                   0.00

029     CASTILLO DE SECCION                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      82,296.27                   0.00

030     CASTILLO DE SECCION                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      16,076.60                   0.00

031     RELLENO DE TEPETATE                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      42,476.09                   0.00

032     PISO DE FIRME DE CONCRETO               

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     119,171.63                   0.00

033     APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     408,196.92                   0.00

034     RELLENO DE TEZONTLE COMPACTADO EN AZOTEA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      47,555.79                   0.00

035     ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     171,542.15                   0.00

036     CHAFLAN                                 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      15,772.13                   0.00

037     IMPERMEABILIZACION                      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     333,262.34                   0.00

038     IMPERMEABILIZACION DE BARRERA IMPERMEABL

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      48,504.27                   0.00

039     REGISTRO                                

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      29,644.59                   0.00

040     GUARNICION DE CONCRETO                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      45,518.40                   0.00

041     BANQUETA DE CONCRETO                    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      24,432.38                   0.00

042     CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE            

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     109,185.70                   0.00

043     LIMPIEZA GRUESA                         

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       9,855.36                   0.00

044     LIMPIEZA FINAL DE OBRA                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      16,150.68                   0.00

045     TUBO PVC LINEA ALCANTARILLADO           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      23,445.28                   0.00

046     TUBO PVC SANITARIO                      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       5,326.59                   0.00

047     COLADERA DE PETRIL                      

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      15,383.76                   0.00

048     SALIDA SANITARIA PARA LAVABO            

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,092.75                   0.00

049     SALIDA SANITARIA PARA WC                

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,538.74                   0.00

050     COLADERAS DE PISO CON CISPOL            

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         832.37                   0.00

051     TARJA DE ASEO                           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,577.70                   0.00

052     SANITARIO DE UNA PIEZA                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      69,379.83                   0.00

053     SANITARIO CON TAZA Y TANQUE             

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      28,010.17                   0.00

054     TUBO DE COBRE                           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      33,037.38                   0.00

055     SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       8,066.50                   0.00

056     SALIDA HIDRAULICA PARA WC               

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      10,755.33                   0.00

057     TINACO PARA ROTOPLAS                    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,988.81                   0.00

058     CISTERNA PARA ROTOPLAS                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      36,733.60                   0.00

059     LAVABO OVALYN CHICO                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      46,193.10                   0.00

060     ACCESORIOS PARA BAÑO                    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      26,882.58                   0.00

061     SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ACO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         305.09                   0.00

062     SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE INT

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,488.46                   0.00

063     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       6,119.70                   0.00

064     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      22,103.29                   0.00

065     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,432.12                   0.00

066     SUMINISTROC COLOCACION Y CONEXION TABLER

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,328.57                   0.00

067     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,618.71                   0.00

068     SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,267.65                   0.00

069     SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION DE CABLEAD

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,766.33                   0.00

070     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,866.36                   0.00

071     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,405.05                   0.00

072     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         932.29                   0.00

073     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,456.30                   0.00

074     SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,434.61                   0.00

075     SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION  CABLEADO 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,991.95                   0.00

076     SUMINISTRO COLOCACION Y FIJACION  DE REG

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      19,517.97                   0.00

077     SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ACOMED

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       7,232.25                   0.00

078     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       3,676.35                   0.00

079     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      59,994.64                   0.00

080     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,291.16                   0.00

081     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         363.61                   0.00

082     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      16,690.08                   0.00

083     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       5,777.82                   0.00

084     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TABLERO

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       4,572.69                   0.00

085     SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,428.07                   0.00

086     SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,901.47                   0.00

087     SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION CABLEADO  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                         663.98                   0.00

088     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION DE TUBERIA  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,796.88                   0.00

089     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       6,088.55                   0.00

090     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       2,896.40                   0.00

091     SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       7,025.25                   0.00

092     SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       6,197.18                   0.00

093     SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO    

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       5,533.20                   0.00

095     LOSETA INTERCERAMIC                     

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       8,443.45                   0.00

096     PISO PORCELANICO                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     840,920.01                   0.00

097     ZOCLO VINILICO                          

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      30,562.54                   0.00

098     RECUBRIMIENTO EN MURO                   

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     218,304.41                   0.00

099     PINTURA VINIMEX                         

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     100,180.70                   0.00

100     PLAFON CLEAN ROOM                       

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                   2,345,106.11                   0.00

101     DOMO CUADRADO                           

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       9,025.83                   0.00

102     PUERTA DE MADERA                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     173,649.39                   0.00

103     VENTANA COMPUESTA                       

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     157,014.99                   0.00

104     CANCEL CON 2FIJOS Y 1 CORREDIZO         

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     212,907.68                   0.00

105     PUERTA VIDRIO TEMPLADO                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      11,919.90                   0.00

106     TAPA DE CISTERNA                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                       1,189.01                   0.00

107     ESCALERA TIPO MARINA DE SERVICIO        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      11,953.23                   0.00

108     TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                   1,782,448.61          -1,782,448.61
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Q           1,782,448.61                                                         1,782,448.61                   0.00

94      SUMINISTRO COLOCACION FIJACION REGISTRO 

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                      19,517.97                   0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          OBRA No. PJET/INV/003-2020                                                          
                                                    IMPERMEABILIZACION AREAS DE JARDINERAS                                                    
                                                       IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS                                                        
                                                     DE LAS JARDINERAS DE CIUDAD JUDICIAL                                                     


001     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABLE  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                          0.000                     0.000         
        01 DIC 2020 12HAJ00001          100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DJ                 508.84                                                                   0.00                 508.84
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DQ               1,057.73                                                                 0.00               1,566.57
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DD               3,234.74                                                                 0.00               4,801.31
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D5               6,091.20                                                                 0.00              10,892.51
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D6               6,108.00                                                                 0.00              17,000.51
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D3               9,501.52                                                                 0.00              26,502.03
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DN              13,015.05                                                               0.00              39,517.08
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D9              15,526.51                                                                 0.00              55,043.59
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D7              17,289.12                                                                 0.00              72,332.71
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DP              21,601.03                                                                 0.00              93,933.74
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D8              23,846.77                                                                 0.00             117,780.51
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DG              27,982.43                                                                 0.00             145,762.94
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DI              30,896.76                                                                   0.00             176,659.70
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DK              33,963.28                                                                 0.00             210,622.98
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DH              34,017.67                                                                 0.00             244,640.65
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DE              34,747.38                                                                 0.00             279,388.03
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000D4              35,139.96                                                                 0.00             314,527.99
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DA              35,556.58                                                                 0.00             350,084.57
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DL              35,931.64                                                                  0.00             386,016.21
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DF              36,588.62                                                                  0.00             422,604.83
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DB              40,488.13                                                                  0.00             463,092.96
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DO              40,750.00                                                                 0.00             503,842.96
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DM              43,764.12                                                                 0.00             547,607.08
15 DIC 2020 Tr R 12CSL000DC              49,097.51                                                                  0.00             596,704.59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          OBRA No. PJET/LP/009-2020                                                           
                                                   REFORZAMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y                                                    
                                                   REMODELACION DEL ESTACIONAMIENTO PRINCIP                                                   


01      PRELIMINARES                            


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031                                     43,183.26                                  43,183.26             -43,183.26
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001Y                   3.68                                                                43,183.26             -43,179.58
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001X               1,334.56                                                            43,183.26             -41,845.02
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001V               8,704.00                                                            43,183.26             -33,141.02
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001W               8,780.00                                                           43,183.26             -24,361.02
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001U              10,638.09                                                           43,183.26             -13,722.93
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001T              13,722.93                                                            43,183.26                   0.00

02      CIMENTACION                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031                                    177,757.48                                    177,757.48            -177,757.48
09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031                                    281,567.59                                    459,325.07            -459,325.07
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001E             177,757.48                                                            459,325.07            -281,567.59
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001S             281,567.59                                                            459,325.07                          0.00

03      ESTRUCTURA                              


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
09 NOV 2020 Poli D11HAJ0031                                    720,072.73                                    720,072.73            -720,072.73
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001F           1,953,211.01                                                           720,072.73           1,233,138.28
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023                                  1,233,138.28                                  1,953,211.01                           0.00

04      VELARIAS                                


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                             0.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001G           1,403,079.69                                                                       0.00             1,403,079.69
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023                                  1,403,079.69                                  1,403,079.69                             0.00

05      CASETA DE VIGILANCIA                    


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC0000Q             304,854.49                                                                 0.00             304,854.49
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001H              38,799.55                                                                      0.00             343,654.04
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023                                    343,654.04                                    343,654.04                        0.00

06      OBRA EXTERIOR                           


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001I             175,578.19                                                                 0.00             175,578.19
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023                                    175,578.19                                    175,578.19                   0.00

07      SEÑALIZACION                            


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001J              10,971.14                                                                 0.00              10,971.14
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0023                                     10,971.14                                     10,971.14                   0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          OBRA No. PJET/LP/012-2020                                                           
                                                   CASA DE JUSTICIA DEL DTO JUDICIAL OCAMPO                                                   
                                                   CONSTRUCCION Y EDIFICACION CASA DE JUSTI                                                   
                                                    PRELIMINARES, TERRACE,PAVIMEN,CIMENTA                                                     


01      PRELIMINARES                            


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    230,164.41                                    230,164.41            -230,164.41
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000ET             230,164.41                                                           230,164.41                   0.00

02      TERRACERIAS                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    433,373.68                                    433,373.68            -433,373.68
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EU             433,373.68                                                           433,373.68                   0.00

03      PAVIMENTOS                              


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    202,859.81                                    202,859.81            -202,859.81
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EV             202,859.81                                                           202,859.81                   0.00

04      CIMENTACION                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    658,356.89                                    658,356.89            -658,356.89
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EW             658,356.89                                                           658,356.89                   0.00

05      ALBAÑILERIA                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                  2,619,089.15                                  2,619,089.15          -2,619,089.15
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EX           2,619,089.15                                                         2,619,089.15                   0.00

06      LOSA                                    


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                  1,415,274.61                                  1,415,274.61          -1,415,274.61
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EY           1,415,274.61                                                         1,415,274.61                   0.00

07      INSTALACION SANITARIA                   


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    111,613.28                                    111,613.28            -111,613.28
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000EZ             111,613.28                                                           111,613.28                   0.00

08      INSTALACION HIDRAULICA                  


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    215,881.34                                    215,881.34            -215,881.34
08 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F0             215,881.34                                                           215,881.34                   0.00

09      INSTALACION ELECTRICA                   


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    459,417.01                                    459,417.01            -459,417.01
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F1             148,892.16                                                           459,417.01            -310,524.85
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F2             310,524.85                                                           459,417.01                   0.00

10      ACABADOS                                


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                  2,363,493.96                                  2,363,493.96          -2,363,493.96
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F3           2,363,493.96                                                         2,363,493.96                   0.00

11      BARDA PERIMETRAL                        


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
01 DIC 2020 Poli D12HAJ0025                                    360,951.25                                    360,951.25            -360,951.25
15 DIC 2020 Tr R 12HAJ000F4             360,951.25                                                           360,951.25                   0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          OBRA No. PJET/LP/013-2020                                                           
                                                   CASA JUSTICIA DISTRITO JUDICIAL ZARAGOZA                                                   
                                                   CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA, PRE                                                   
                                                   PAVIMENTOS, CIMENTA,ALBAÑILE, INSTALA SA                                                   


01      PRELIMINARES                            


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00003              87,172.55                                                                 0.00              87,172.55
15 DIC 2020 Move 12GCC0000E              87,172.55                                                                 0.00             174,345.10
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     87,172.55                                     87,172.55              87,172.55
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     87,172.55                                    174,345.10                   0.00

02      TERRACERIAS                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00004             112,583.33                                                                 0.00             112,583.33
15 DIC 2020 Move 12GCC0000F             112,583.33                                                                 0.00             225,166.66
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    112,583.33                                    112,583.33             112,583.33
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    112,583.33                                    225,166.66                   0.00

03      PAVIMENTOS                              


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00005             262,048.06                                                                 0.00             262,048.06
15 DIC 2020 Move 12GCC0000G             262,048.06                                                                 0.00             524,096.12
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    262,048.06                                    262,048.06             262,048.06
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    262,048.06                                    524,096.12                   0.00

04      CIMENTACION                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00006             423,903.74                                                                 0.00             423,903.74
15 DIC 2020 Move 12GCC0000H             423,903.75                                                                 0.00             847,807.49
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    423,903.74                                    423,903.74             423,903.75
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    423,903.75                                    847,807.49                   0.00

05      ALBAÑILERIA                             


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00007           1,269,969.61                                                                 0.00           1,269,969.61
15 DIC 2020 Move 12GCC0000I           1,269,969.61                                                                 0.00           2,539,939.22
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                  1,269,969.61                                  1,269,969.61           1,269,969.61
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                  1,269,969.61                                  2,539,939.22                   0.00

06      LOSA                                    


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00008             629,592.96                                                                   0.00             629,592.96
15 DIC 2020 Move 12GCC0000J             629,592.96                                                                    0.00           1,259,185.92
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    629,592.96                                    629,592.96              629,592.96
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    629,592.96                                  1,259,185.92                         0.00

07      INSTALACION SANITARIA                   


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC00009              99,807.75                                                                 0.00              99,807.75
15 DIC 2020 Move 12GCC0000K              99,807.75                                                                 0.00             199,615.50
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     99,807.75                                     99,807.75              99,807.75
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     99,807.75                                    199,615.50                       0.00

08      INSTALACION HIDRAULICA                  


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC0000L              92,030.54                                                                 0.00              92,030.54
15 DIC 2020 Move 12GCC0000A              92,030.55                                                                 0.00             184,061.09
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     92,030.54                                     92,030.54              92,030.55
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                     92,030.55                                    184,061.09                       0.00

09      INSTALACION ELECTRICA                   


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC0000B             321,900.10                                                                 0.00             321,900.10
15 DIC 2020 Move 12GCC0000M             321,900.11                                                                 0.00             643,800.21
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    321,900.10                                    321,900.10             321,900.11
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    321,900.11                                    643,800.21                   0.00

10      ACABADOS                                


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                   0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC0000C           1,194,673.19                                                                 0.00           1,194,673.19
15 DIC 2020 Move 12GCC0000N           1,194,673.19                                                                 0.00           2,389,346.38
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001D           1,194,673.19                                                                 0.00           3,584,019.57
15 DIC 2020 Tr O 12GCC0001D          -1,194,673.19                                                                 0.00           2,389,346.38
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                  1,194,673.19                                  1,194,673.19      1,194,673.19
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                  1,194,673.19                                  2,389,346.38                   0.00

11      BARDA PERIMETRAL                        


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                        0.00
15 DIC 2020 Move 12GCC0000O             375,415.88                                                                 0.00             375,415.88
15 DIC 2020 Move 12GCC0000D             375,415.89                                                                 0.00             750,831.77
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    375,415.88                                    375,415.88           375,415.89
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0015                                    375,415.89                                    750,831.77                        0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          OBRA No. PJET/LP/014-2020                                                           
                                                   CONSTRUCCION ARCHIVO DTO JUDICIAL JUAREZ                                                   
                                                   CONSTRUCCION DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL DT                                                   
                                                      JUAREZ, PERMISOS, EDIFICIO, CASETA                                                      


01      PERMISOS                                


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                          0.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001K             225,218.78                                                                      0.00             225,218.78
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016                                    225,218.78                                    225,218.78                         0.00

02      EDIFICIO                                


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                           0.00                            0.00
03 NOV 2020 Move 11GCC0001J           6,400,117.00                                                                  0.00                  6,400,117.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001L             141,747.68                                                                         0.00                  6,541,864.68
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016                                  6,541,864.68                                  6,541,864.68                                 0.00

04      CASETA                                  


AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     0.00                                                                   0.00
15 DIC 2020 Tr R 12GCC0001M             154,168.57                                                                     0.00             154,168.57
16 DIC 2020 Poli D12HAJ0016                                    154,168.57                                    154,168.57                         0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            OBRA No. RED-CUQJ-017                                                             
                                                        SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION                                                        
                                                     IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO SEDE                                                     
                                                              DE CIUDAD JUDICIAL                                                              


01      AVANCE                                  

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           OBRA No. RHYMA/577/2020                                                            
                                                   OBRA DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTUR                                                   
                                                        SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO                                                         
                                                   SISTEMA TELEFONICO Y CUARTO TELECOMUNICA                                                   


001     ESTIMACION UNICA                        

AVANCE FÍSICO:

        Fecha       Avance No.    A. físico concepto          A. físico obra      
        Anterior                        100.000                   100.000         

AVANCE FINANCIERO:

Fecha       Operación        Modif. al Presupuesto                 Cargos                 Abonos                  Saldo             Disponible
Anterior                                                                                                     263,765.52            -263,765.52
15 DIC 2020 Move 12GCC0000P             263,765.52                                                           263,765.52                   0.00


Programática / 2

Programática / 1
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Dependencia o entidad:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

U. Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

Proyecto:

DESARROLLOESTRUCTURALPARAELMEJORAMIENTODELAIMPARTICIÓNDEJUSTICIA,CONSOLIDACIÓNDELAJUSTICIA

ALTERNATIVA,MODERNIZACIÓNYVANGUARDIAJURISDICCIONALYADMINISTRATIVA,PROFESIONALIZACIÓNYCARRERA

JUDICIALEFECTIVA,EVALUACIÓNDELDESEMPEÑOYTRNASPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTASENELPODERJUDICIALDEL

ESTADO DE TLAXCALA.

Tipo de Proyecto: E                        



Cobertura:                         



Finalidad: Poderes

Función: Poderes

Sub -  Función Poderes

Justificación:ConelfindedarcumplimientoalArtículoSéptimoTransitoriodelaLeyOrgánicadelPoderJudicial,dondeseestablecequedeberán

considerarselasprevisionespresupuestalesparagarantizarlaaplicacióndelodispuestoenlaLey.ArtículoOctavoTransitoriodelaConstitución

PolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,sedeberándedestinarlosrecursosnecesariosparalaconsolidacióndelareformadelSistemadeJusticia

PenaldeCorteAdversarialAcusatorioyOral;asícomo,paralaimplementacióndelSistemadeOralidadMercantilydeAdolescentesconbaseala

LeyNacionaldelSistemaIntegralrespectiva,paraelfortalecimientodelosmecanismosdeJusticiaAlternativa,esimportantedarcumplimientoala

normatividadenmateriadeigualdaddegéneroycontinuarconlasaccionesdeimparticiónyadministracióndeJusticiaatravésdelosórganosy

áreas del Poder Judicial del Estado.

Equidad:                         



Genero                       



Periocidad:                         



TerceraEdad

Ambos

Hombres

Inversión

Innovación

Operación en Proceso

Regional

Municipal

Cobertura Estatal

No Aplica

Indígenas

Capacidades 

Diferentes

Mujeres

Niños

Jóvenes

No Aplica

Mujeres

Fecha de Termino 31/12/2020 Fechade Inicio 01/01/2020

Anual

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

FICHA DEL PROYECTO
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A6C1 Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos y legales del Poder Judicial desarrollados.

A5C1 Sesiones, Informes y seguimiento de agenda y acuerdos de Presidencia desarrollados.

C5. Administración adecuada de los recursos, evaluación, transparencia y cuenta pública rendida.

A2C1 Emisión de Resoluciones de tocas de apelación y queja en materia Civil - Familiar.

A3C1EmisióndeResolucionesdetocasdeapelaciónyquejaenmateriaPenalyEspecializadaenAdministracióndeJusticiaparaAdolescentes

respectivamente.

A4C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las áreas de la Secretaria General del Acuerdos.

Objetivos

Fin:Contribuiralaconfianzajurídicadelapoblaciónmediantelaimparticióndejusticiademanerapronta,gratuita,completaeimparcialenlos

términos, plazos que fijen las leyes.

Propósito:DesarrolloEstructuralparaelmejoramientodelaImparticióndeJusticia,ConsolidacióndelaJusticiaAlternativa,Modernizacióny

VanguardiajurisdiccionalyAdministrativa,ProfesionalizaciónyCarreraJudicialEfectiva,EvaluacióndelDesempeñoyTransparenciayRendiciónde

Cuentas en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

C1.ResolucionesemitidasenmateriadeControlConstitucionalydesegundainstanciaenlasmateriasCivil-Familiar,PenalyEspecializadaenla

Administración de Justicia para Adolescentes. 

C2. Procesos y conflictos solucionados en los tiempos y términos establecidos en la legislación vigente. 

C3. Audiencias desahogadas bajo el Sistema de  Audiencias de Control de juicio Oral y de Adolescentes, y Oral Mercantil. 

C4. Convenios y solución de controversias desarrollados bajo los mecanismos de Justicia Alternativa dentro del Poder Judicial. 

A1C1 Emisión de Resoluciones de Control Constitucional.
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A3C2 Solución de procesos y por querella en el sistema penal tradicional.

A4C2 Celebración de Audiencias de lectura de resoluciones

A1C3 Audiencias bajo el Sistema de Oralidad de Control y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala.

A1C4 Convenios celebrados en la ejecución y operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.

A1C5 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la implementación de carrera judicial.

A2C3 Audiencias bajo el Sistema de Oralidad Mercantil desarrolladas.

A1C2 Conclusión de juicios en materia civil, familiar y mercantil en Cd. Judicial.

A2C2 Conclusión de juicios en materia civil, familiar y mercantil foráneos.

A6C5 Cumplimiento con la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tlaxcala.

A7C5 Servidores Públicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

A9C5 Unidades Internas de Protección Civil implementadas en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A8C5 Publicación y difusión de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A2C5Administracióndelosrecursoshumanos,financierosytecnológicosmediantelaaplicacióndelasdisposicioneslegalesdemanerapuntualenel

ejercicio del presupuesto.

A3C5 Elaboración y ejercicio del presupuesto, presentación de cuenta pública en términos de la legislación vigente.

A4C5 Auditorias administrativas y evaluación al desempeño y recepción de declaraciones patrimoniales  en el Poder Judicial realizadas.

A5C5 Capacitación impartida a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A5C2 Recepción y turno de promociones realizadas.
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Fin:

Propósito:

Componente:

Componente:

Componente:

Componente:

Fin:Contribuiralaconfianzajurídicadela

poblaciónmediantelaimparticióndejusticiade

manerapronta,gratuita,completaeimparcial

en los términos, plazos que fijen las leyes.

Número de Jueces por cada cien mil habitantes

C4. Infraestructuradesarrollada endiversas

áreas,remodeladayrehabilitadaenelPoder

Judicial del Estado de Tlaxcala.

Númerodeadquisicionesrealizadas*100/Númerodeadquisiciones

programadas

C2.Administraciónadecuada delosrecursos

Financieros y humanos, Evaluación,

Transparencia y Cuenta Pública rendida.

Presupuesto Ejercido * 100 / Presupuesto Autorizado

C3.FunciónJurisdiccionaldelTribunalSuperior

deJusticiadelEstadodeTlaxcalaapoyadapor

diversas áreas en el Poder Judicial del Estado.

Númerodeaccionesdeapoyorealizadas*100/Númerodeaccionesde

apoyo programadas

Desarrolloestructuralparaelmejoramientode

laImparticióndeJusticia,Consolidacióndela

Justicia Alternativa, Modernización y

Rehabilitacióndelainfraestructura,Evaluación

delDesempeño,TransparenciayRendiciónde

CuentasenelPoderJudicialdelEstadode

Tlaxcala.

NúmerodeasuntosresueltosenmateriajurisdiccionalenelPoderJudicial

*100/NúmerodeasuntosrecibidosenmateriajurisdiccionalenelPoder

Judicial 

C1. Resoluciones emitidas en materia de Control 

Constitucional,PrimeraySegundaInstanciay

Justicia Alternativa en las materias Civil -

Familiar, Penal y Especializada en la

Administración de Justicia para Adolescentes.

Númeroderesolucionesdeasuntosytocasdictadas*100/númerode

asuntos y tocas radicados. 
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Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

A4C1Convenioscelebradosenlaejecucióny

operacióndelosmecanismosalternativosde

solución de controversias.

Númerodeconveniosrealizados*100/númerodeasuntosingresadosen

materia  de Justicia alternativa. 

A5C1Conclusióndejuiciosenmateriacivil,

familiar y mercantil foráneos.

NúmeroderesolucionesdejuiciosconcluidosenmateriaCivil,Mercantily

Familiarforáneos*100/númerodejuiciosingresadosenmateriaCivil,

Mercantil y Familiar  foráneos

A2C2Administracióndelosrecursoshumanos,

financierosytecnológicosmediantelaaplicación

delasdisposicioneslegalesdemanerapuntual

en el ejercicio del presupuesto.

Número  de actas formalizadas * 100/ número de actas  programadas 

A1C1 Emisión de Resoluciones de Control

Constitucional.

NúmeroderesolucionesenmateriadeControlConstitucionalrealizadas*

100/númeroderesolucionesenmateriadeControlConstitucional

programadas 

A2C1EmisióndeResolucionesdetocasde

apelaciónyquejaenmateriaCivil-Familiar,

Penal y Administración de Justicia para

Adolescentes.

NúmerodetocasdeapelaciónyquejaenmateriaCivil-Familiarresueltos

*100/númerodetocasdeapelaciónyquejaenmateriaCivil-Familiar

programadas 

A3C1Conclusióndejuiciosenmateriacivil,

familiar y mercantil en Cd. Judicial.

NúmeroderesolucionesdejuiciosconcluidosenmateriaCivil,Mercantily

FamiliarenCdjudicial*100/númeroderesolucionesdejuiciosingresados

en materia Civil, Mercantil y Familiar   en Cd. Judicial.

A3C2Elaboraciónyejerciciodelpresupuesto,

presentacióndecuentapúblicaentérminosde

la legislación vigente.

Númerode cuentaspúblicasyejerciciodelpresupuestorendidas*100/

número de cuentas públicas y ejercicio del presupuesto programadas 

A5C2CumplimientoconlaLeydeTransparencia

yaccesoalainformaciónpúblicadelEstadode

Tlaxcala.

Número  de solicitudes contestadas en términos de la Legislación vigente * 

100/ número de solicitudes programadas

A6C1Solucióndeprocesosyporquerellaenel

sistema penal tradicional, y Audiencias de

OralidaddeControlyEspecializadoenJusticia

para Adolescentes desarrolladas.

Númerodeprocesosconcluidos*100/númerodeprocesosprogramados

Número de Audiencias Realizadas *100 /Número de Audiencias

Programadas

A7C1SeguimientoalosacuerdosdelPlenodel

TribunalSuperiordeJusticiaydelasáreasdela

Secretaria General del Acuerdos.

Númerode resolucionesy acuerdosdictados *100/ númerode

resoluciones y acuerdos programados  

A1C2Accionesparavigilaryadministrarlos

recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia 

y la Consolidación de carrera judicial.

Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas

Númerode auditoriasydeclaracionesrealizadas*100/númerode

auditorias y declaraciones programadas 

A4C2Auditoriasadministrativasyevaluaciónal

desempeño y recepción de declaraciones

patrimoniales  en el Poder Judicial realizadas.
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Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

A1C3Atenciónyseguimientoentiempodelos

acuerdos de Presidencia desarrollados.

NúmerodeSesiones,informesyacuerdosrealizados*100/Númerode

Sesiones informes y acuerdos programados

A4C3Publicaciónydifusióndeactividadesdel

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Número depublicacionesyDifusionesrealizadas*100/númerode

publicaciones y Difusiones programadas 

A5C3 Servidores Públicos capacitados en

materiadeDerechosHumanosyPerspectivade

Género.

NúmerodeservidorespúblicoscapacitadosenD.H.yP.deGénero*100/

Número deservidorespúblicoscapacitadosenD.H.yP.deGénero

programados 

A6C3Accionesparalaadecuadaconservaciónde

los expedientes en el archivo desarrolladas

Número de acciones realizadas * 100/ Número de acciones programadas

A2C3Atenciónyseguimientodelosasuntos

jurídicosylegalesdelPoderJudicialdelEstado

desarrollados.

Númerodeasuntosjurídicosylegalesatendidos*100/Númerode

asuntos jurídicos y legales programados.

A3C3CapacitaciónimpartidaalosServidores

Públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Númerodecapacitacionesimpartidas*100/númerodecapacitaciones

programadas 

A7 C3 Atención Médica realizada a los

Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.

Númerodeatencionesmédicasrealizadas*100/Númerodeatenciones

médicas programadas
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Actividad:

Actividad:

ESTATAL  OTRAS

Especificar otra fuente de financiamiento:

299,336,097.98

12,639,590.81

28,314,646.19

7,861,475.43

8,302,079.98

TOTAL:

 $      356,453,890.39  $                         -     $                         -   

Presupuesto estimado: 

Nombre: Magistrado Mtro. Fernando Bernal Salazar

Cargo: Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del  Estado

Tel. y Fax: 241 4129000 Correo Electrónico: presidencia@tsjtlaxcala.gob.mx

Datos del Líder /Responsable:

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

Recursos Federales

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles Recursos Estatales

Inversión Pública Otros Recursos

Recursos Fiscales

Servicios personales Financiamientos Internos

Materiales y suministros Financiamientos Externos

Servicios generales Ingresos Propios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO

A1C4BienesInmueblesyMueblesparaelPoder

Judicial adquiridos

Númerodeadquisicionesrealizadas*100/Númerodeadquisiciones

programadas

A2C4 Bienes Inmuebles y Muebles

remodelados y rehabilitados

Númeroderemodelacionesrealizadas*100/Númeroderemodelaciones

programadas
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Aprobado

Ampliaciones/ 

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

356,453,890  31,613,002  388,066,892  382,327,548  354,048,927  5,739,344 

0  0  0  0  0  0 

Sujetos a Reglas de Operación 0  0  0  0  0  0 

Otros Subsidios 0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

Prestación de Servicios Públicos 0  0  0  0  0  0 

Provisión de Bienes Públicos 0  0  0  0  0  0 

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0  0  0  0  0  0 

Promoción y fomento 0  0  0  0  0  0 

Regulación y supervisión 0  0  0  0  0  0 

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0  0  0  0  0  0 

Específicos 0  0  0  0  0  0 

Proyectos de Inversión 0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0  0  0  0  0  0 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0  0  0  0  0  0 

Operaciones ajenas 0  0  0  0  0  0 

356,453,890  31,613,002  388,066,892  382,327,548  354,048,927  5,739,344 

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 356,453,890  31,613,002  388,066,892  382,327,548  354,048,927  5,739,344 

Desastres Naturales 0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

Pensiones y jubilaciones 0  0  0  0  0  0 

Aportaciones a la seguridad social 0  0  0  0  0  0 

Aportaciones a fondos de estabilización 0  0  0  0  0  0 

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

Gasto Federalizado 0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0  0 

356,453,890  31,613,002  388,066,892  382,327,548  354,048,927  5,739,344 

Cuenta Pública 2020

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto

Egresos 

Subejercicio

Poder Judicial

Total del Gasto

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Obligaciones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Hoja1

				Cuenta Pública 2020

				Poder Judicial

				Gasto por Categoría Programática

				Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



				Concepto						Egresos 										Subejercicio

										Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado		Devengado		Pagado

										1		2		3 = (1 + 2 )		4		5		6 = ( 3 - 4 )

				Programas						356,453,890		31,613,002		388,066,892		382,327,548		354,048,927		5,739,344

						Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios				0		0		0		0		0		0

								Sujetos a Reglas de Operación		0		0		0		0		0		0

								Otros Subsidios		0		0		0		0		0		0

						Desempeño de las Funciones				0		0		0		0		0		0

								Prestación de Servicios Públicos		0		0		0		0		0		0

								Provisión de Bienes Públicos		0		0		0		0		0		0

								Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0		0		0		0		0		0

								Promoción y fomento		0		0		0		0		0		0

								Regulación y supervisión		0		0		0		0		0		0

								Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0		0		0		0		0		0

								Específicos		0		0		0		0		0		0

								Proyectos de Inversión		0		0		0		0		0		0

						Administrativos y de Apoyo				0		0		0		0		0		0

								Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0		0		0		0		0		0

								Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0		0		0		0		0		0

								Operaciones ajenas		0		0		0		0		0		0

						Compromisos				356,453,890		31,613,002		388,066,892		382,327,548		354,048,927		5,739,344

								Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		356,453,890		31,613,002		388,066,892		382,327,548		354,048,927		5,739,344

								Desastres Naturales		0		0		0		0		0		0

						Obligaciones				0		0		0		0		0		0

								Pensiones y jubilaciones		0		0		0		0		0		0

								Aportaciones a la seguridad social		0		0		0		0		0		0

								Aportaciones a fondos de estabilización		0		0		0		0		0		0

								Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0		0		0		0		0		0

						Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)				0		0		0		0		0		0

								Gasto Federalizado		0		0		0		0		0		0

				Participaciones a entidades federativas y municipios						0		0		0		0		0		0

				Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						0		0		0		0		0		0

				Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0

						Total del Gasto				356,453,890		31,613,002		388,066,892		382,327,548		354,048,927		5,739,344




























